
.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
SHCP
MST
Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
romanramirezr
Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos
Observaciones: Capturista
+ Agregar
Observaciones: Revisión
Categoría del registro
Acción
Adquisición
Proyecto de inversión
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:26 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Detalles del registro
Nombre
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SIERRA COAPINOLA Y NORTE DE LA COLON
Estado Responsable
Guerrero
Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Municipio Responsable
Iguala de la Independencia
Clasificación del registro
Transportes y vialidades
Institución Ejecutora
Municipio de Iguala de la Independencia
Subclasificación del registro
Sin identificar
Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?
Sí
No
Periodo de ejecución
25/04/2022 - 04/05/2022
Mujeres
55
Número de Registro
124022
Hombres
35
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Metas
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:26 p. m.
06/10/2022


Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Metas
+ Agregar
Unidad de Medida | Meta | Meta Modificada | Editar | Eliminar
Metros Cuadrados | 559.0 | 559.0 | Editar | Eliminar
Geolocalización
Tipo de Georreferencia
Punto(s) Independiente(
Agregar georreferencia
Estado | Municipio | Localidad | Dirección | Latitud / Longitud | Eliminar
Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA ORIENTE COLONIA VILLA COOPERATIVA, 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE SIERRA COAPINOLA, CALLE CERRO DEL BALCON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA ORIENTE PERTE | 18.36593519/-99.52116768 | Eliminar
Los Angeles
Phoenix
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:26 p. m.
06/10/2022


Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Los Angeles
México
La Habana
The Bahamas
Cuba
República Dominicana
Kingston
Ciudad de Guatemala
Honduras
Nicaragua
Maracaibo
Caracas
Panamá
Medellín
Venezuela
Colombia
Guyana
Quito
Ecuador
Belém
Powered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors
Cancelar
Siguiente
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Versión 1.0
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:26 p. m.
06/10/2022


mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
SHCP
MST
Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
romanramirezr
Registros de Avances Individual de Proyectos
Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos
Observaciones: Capturista
+ Agregar
Observaciones: Revisión
Fuentes de Financiamiento
Monto Global Aprobado
$821,079.01
Agregar Fuente de Financiamiento
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:28 p. m.
06/10/2022


mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Fuentes de Financiamiento
Monto Global Aprobado
$821,079.01
Agregar Fuente de Financiamiento
Tipo de Recurso
Ciclo de Recurso
Ramo
Programa Presupuestario
Programa Estatal o Municipal
Aprobado
Modificado
Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2022
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
$821,079.01
$821,079.01
Eliminar
Avance Financiero
Registrar Avance
Periodo
Recaudado
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado
Avance
Acción
2022 / JUL-SEP
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
Editar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:28 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Avance Financiero
Registrar Avance
Periodo Recaudado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Acción
2022 / JUL-SEP $821,079.01 $821,079.01 $821,079.01 $821,079.01 $821,079.01 100% Editar
Avances Físicos
Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 0.00 %
Unidad de Medida
Metros Cuadrados
Meta
559
Meta Modificada
559
Registrar Avance
Porcentaje Total de la Meta 0.00 %
Periodo Avance Porcentaje Acción
2022 JUL-SEP 0 0.00% Editar
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:29 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Periodo Recaudado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Acción
2022 / JUL-SEP $821,079.01 $821,079.01 $821,079.01 $821,079.01 $821,079.01 100% Editar
Avances Físicos
Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %
Unidad de Medida
Metros Cuadrados
Meta
559
Meta Modificada
559
Registrar Avance
Porcentaje Total de la Meta 100.00%
Periodo Avance Porcentaje Acción
2022 JUL-SEP 559 100% Editar
Cancelar
Anterior
Guardar y Continuar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Versión 1.0
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:30 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos
Observaciones: Capturista
Agregar
Observaciones: Revisión
Información de obra por contrato o administración directa
Buscar por Folio
Tipo de contratación
Número
Contratista
Convocante
Monto
Monto modificado
Ver detalles
Eliminar
No se han registrado información de obra.
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:31 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Buscar Contrato
Folio de Contrato o Administración Directa
IGUALA-SDUOP-FISMDF-URB-2022-040
Presiona el botón para realizar la búsqueda
Buscar
Tipo de contratación
Número
Contratista
Convocante
Monto
Monto modificado
Obra
IGUALA-SDUOP-FISMDF-URB-2022-040
MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
$821,079.01
$821,079.01
Cancelar
Agregar
Cancelar
Anterior
Guardar y Continuar
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Versión 1.0
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:31 p. m.
06/10/2022


Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
SHCP
romanramirezr
Registros de Avances
Contrato
RFC del convocante
MII850101U71
Nombre del convocante
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
RFC del contratista
DOOM881006BU6
Nombre del contratista
MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO
Fecha de Firma del Contrato
2022-04-18
Monto del contrato
$821,079.01
Número de procedimiento
IGUALA-SDUOP-FISMDF-URB-2022-040
Monto modificado
$821,079.01
¿Existe anticipo?
Sí
No
Anticipo
Sin anticipo
Tipo de Contratación
Obra
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa
Descripción del contrato
Número del contrato
Observaciones:
Agregar
Información de obra por c
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:32 p. m.
06/10/2022


Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
SHCP
romanramirezr
Registros de Avances
Anticipo
Sin anticipo
Tipo de Contratación
Obra
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa
Descripción del contrato
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: SIERRA COAPINOLA Y NORTE DE LA COLONIA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA
Número del contrato
IGUALA-SDUOP-FISMDF-URB-2022-040
Liga del contrato
https://12f39c7a-13ab-9fa8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/02140e_58b6ac8bf70244f4b143dc5b7ca4e704.pdf
Estatus del contrato
Término
Fecha de conclusión
2022-05-24
Liga documento de evidencia
https://12f39c7a-13ab-9fa8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/02140e_d1b7b5571f374ba09db8990bf2670e48.pdf
Cerrar
Observaciones:
Agregar
Información de obra por c
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:32 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Observaciones: Capturista
Agregar
Observaciones: Revisión
Información de obra por contrato o administración directa
Buscar por Folio
Tipo de contratación
Número
Contratista
Convocante
Monto
Monto modificado
Ver detalles
Eliminar
Obra
IGUALA-SDUOP-FISMDF-URB-2022-040
MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ OCAMPO
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
$821,079.01
$821,079.01
Ver detalles
Eliminar
Cancelar
Anterior
Guardar y Continuar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Versión 1.0
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:33 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
Observaciones: Capturista
Agregar
Observaciones: Revisión
Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.
Inicio
Eliminar
Eliminar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:33 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail
YouTube
Maps
Conectar
Números TIP - Escri...
Convertir números...
Foto - Google Fotos
Eliminar
Eliminar
Desarrollo
Eliminar
Eliminar
Termino
Clic para seleccionar
(o Arrastra los archivos aquí)
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:33 p. m.
06/10/2022


.:Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail
YouTube
Maps
Conectar
Números TIP - Escri...
Convertir números...
Foto - Google Fotos
Eliminar
Eliminar
Termino
Eliminar
Eliminar
Cancelar
Anterior
Guardar y Continuar
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:33 p. m.
06/10/2022


Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.
FOLIO DEL REGISTRO
GRO220302111470
Cancelar
Anterior
Solicitar Validación
Solicita Cancelación
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
03:34 p. m.
06/10/2022


Seguimiento de los Recursos Fe
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2111470#
Gmail YouTube Maps Conectar Números TIP - Escri... Convertir números... Foto - Google Fotos
La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.
Aceptar
¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.
FOLIO DEL REGISTRO
GRO220302111470
Cancelar
Anterior
Procesando...
Solicita Cancelación
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
26°C Nublado
03:35 p. m.
06/10/2022