

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL



IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA

2018-2021

TODOS
JUNTOS
Haremos Historia

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

6.1.22.

**FINIQUITO DE OBRA DEBIDAMENTE
REQUISITADO.**



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

4.6.1.37.

ESTIMACION DEL FINIQUITO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
2018 - 2021
FINIQUITO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			No. DE CONTRATO: IGUALA/DO/OFISMD/FURB/2019-03	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.		IMPORTE
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARITINO MALDONADO ENTRE LA CALLE ARTEAGA DE LA COL. FLORIDA Y LA CALLE QUINTANA ROO DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. ESTIMACIONES : 01(UNO UNICA)															
LOCALIDAD: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA COLONIA: FLORIDA Y COL. RUFFO FIGUEROA															
CONTRATISTA: JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA MOD. DE INVERSIÓN - FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FAIS 2019 MONTO CONTRATADO: CHIVA \$ 872,863.69															
A	PAVIMENTO DE CONCRETO TRABAJOS PRELIMINARES														
A01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M3	803.94	\$6.22	\$5,000.51	739.91	\$6.22	\$4,602.24	64.03	\$6.22	\$398.27	0.00	\$6.22	\$0.00	01(UNO UNICA)
1005 01	RUPTURA Y REEMPLAZO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.15 CM. ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE ACARREO.	M2	803.94	\$84.98	\$68,318.82	739.91	\$84.98	\$62,877.55	64.03	\$84.98	\$5,441.27	0.00	\$84.98	\$0.00	01(UNO UNICA)
1006 0A1	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO II - "B" EN SECO, CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE EQUIPO Y OPERACION.	M3	401.97	\$58.28	\$23,428.81	319.82	\$58.28	\$18,638.11	82.15	\$58.28	\$4,787.70	0.00	\$58.28	\$0.00	01(UNO UNICA)
9000 04	ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y/O CARGADO EN CAMION TEGO HASTA 1ER KM. FUERA DE LA OBRA, CARGADO CON MAQUINA. INCLUYE EQUIPO Y OPERACION.	M3	522.56	\$41.30	\$21,581.73	415.77	\$41.30	\$17,171.30	106.79	\$41.30	\$4,410.43	0.00	\$41.30	\$0.00	01(UNO UNICA)
9003 02	ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y/O DISECCION EN KILOMETRO SUBSECUENTE. INCLUYE EQUIPO Y OPERACION.	M3/KM	522.56	\$21.86	\$11,423.16	831.54	\$21.86	\$18,177.46	0.00	\$21.86	\$0.00	308.98	\$21.86	\$6,754.30	01(UNO UNICA)
1131 06	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO, EN CAPAS DE HASTA 20 CM. COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO, AGREGANDO AGUA NECESARIA. INCLUYE: 20 % DE ABUNDAMIENTO, MATERIALES: MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	241.18	\$298.81	\$72,087.00	415.77	\$298.81	\$124,236.23	0.00	\$298.81	\$0.00	174.59	\$298.81	\$52,169.24	01(UNO UNICA)
TOTAL PRELIMINARES					\$201,818.03			\$245,703.90			\$16,037.67			\$58,923.54	
A	PAVIMENTO DE CONCRETO PAVIMENTOS														
A02	PAVIMENTACION MEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, TIRO LIBRE INCLUYE: ADITIVOS, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA, 8-6, 10-10, CIMBRADO CENTRAL, COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES: MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	803.94	\$675.39	\$542,973.04	739.91	\$675.39	\$499,727.81	64.03	\$675.39	\$43,245.22	0.00	\$675.39	\$0.00	01(UNO UNICA)
1000 21	CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	231.40	\$13.82	\$3,197.95	244.57	\$13.82	\$3,379.96	0.00	\$13.82	\$0.00	13.17	\$13.82	\$182.01	01(UNO UNICA)
TOTAL DE PAVIMENTOS					\$546,170.98			\$803,107.77			\$43,245.22			\$182.01	
A3	LIMPIEZA GENERAL														
*050409	LIMPIEZA GENERAL, MENOR DE LA OBRA, PARA SU ENTREGA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	803.94	\$4.07	\$3,272.04	601.82	\$4.07	\$2,449.39	202.13	\$4.07	\$822.65	0.00	\$4.07	\$0.00	01(UNO UNICA)
LETREON	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO NOMINATIVO DE OBRA A BASE DE BASTIDOR DE HERRERIA DE 1.14" Y LONA DE 2.00 M. X 1.50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,207.64	\$1,207.64	1.00	\$1,207.64	\$1,207.64	0.00	\$1,207.64	\$0.00	0.00	\$1,207.64	\$0.00	01(UNO UNICA)
TOTAL DE LIMPIEZA					\$4,479.68			\$3,657.03			\$822.65			\$0.00	
A01	TOTAL PRELIMINARES				\$201,818.03			\$245,703.90			\$16,037.67			\$58,923.54	
A02	TOTAL DE PAVIMENTOS				\$546,170.98			\$803,107.77			\$43,245.22			\$182.01	
A03	TOTAL DE LIMPIEZA				\$4,479.68			\$3,657.03			\$822.65			\$0.00	
SUBTOTAL					\$752,468.70			\$972,863.69			\$69,105.55			\$59,105.55	
15 % IVA					\$120,394.99			\$872,863.69			\$69,105.55			\$59,105.55	
TOTAL					\$872,863.69			\$872,863.69			\$69,105.55			\$59,105.55	

EL JEFE DE
 EL CONTRATISTA
 JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA
 LIC. JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA

REVISAR
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. AIGNER M. FLORES SALGADO

APROBADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPAL
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 ING. DANIEL NICOLAS MARTINEZ REBOLLEDO

No. Bo.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021
 TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

